TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)

Project Charter — Modelo Alinhado ao PMBOK

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto:	*Football Data Hub*
Patrocinador (Sponsor):	*William Barbosa*
Gerente do Projeto:	*Matheus Condino Mannarino*
Data de Emissão:	*18/11/2026*
Versão do Documento:	*1.0*

2. JUSTIFICATIVA E PROPÓSITO

• Contexto Atual: *O futebol profissional produz uma grande quantidade de dados estatísticos, mas essas informações frequentemente estão distribuídas entre diferentes plataformas, dificultando consultas integradas e comparações entre jogadores, clubes e partidas.*

• Justificativa de Negócio: *O Football Data Hub pretende centralizar e organizar dados do Campeonato Brasileiro Série A em uma plataforma acessível, permitindo que torcedores, estudantes e interessados em análise esportiva consultem estatísticas e comparem desempenhos.*

3. OBJETIVOS SMART E CRITÉRIOS DE SUCESSO

• Objetivo Geral (SMART): *Desenvolver, até novembro de 2026, uma aplicação web funcional para consulta e análise de dados do Campeonato Brasileiro Série A, utilizando Python, Django, PostgreSQL e dados obtidos por meio da API Highlightly, disponibilizando funcionalidades de classificação, partidas, jogadores, clubes e comparação de desempenho.*

• Critérios de Sucesso: *9 páginas funcionais, PostgreSQL integrado ao Django, dados reais do Brasileirão Série A, consultas e comparações operacionais, artigo, relatório técnico, repositório GitHub e entregas concluidas nas datas estabelecidas.*

4. ESCOPO DE ALTO NÍVEL (PRELIMINAR)

• Principais Entregas (Incluso):

- *Plano de Negócios e Relatório Técnico do Banco de Dados*

- *Modelagem e implementação do banco PostgreSQL.*
- *Artigo detalhando o passo a passo e o aplicativo*
- *Aplicativo funcionando*
- *Video tutorial do aplicativo*

• Exclusões do Projeto (Fora do Escopo):

- *Atualização dos dados em tempo real.*
- *Campeonatos além do Brasileirão Série A*

5. CRONOGRAMA DE MARCOS HISTÓRICOS

Marco / Entrega Principal	Data Estimada de Conclusão
01. Assinatura formal e início do projeto	*10/08/2026*
02. Prova de Conceito validada	*22/08/2026*
03. Entrega do Plano de Negócios e Relatório Técnico do Banco de Dados	*21/09/2026*
04. Finalização do Banco de Dados	*23/10/2026*
05. Finalização do Back-End e Front-End	*03/11/2026*
06. Entrega do Artigo	*09/11/2026*
07. Entrega do Aplicativo funcionando	*16/11/2026*

6. ORÇAMENTO RESUMIDO ESTIMADO

- Custos Estimados de Pessoal / Recursos Humanos: *R$ 24.000,00*
  (Gerente do Projeto, Desenvolvedor Back-End, Desenvolvedor Front-End, Analista de Dados e Analista de Testes e Documentação)

- Custos de Infraestrutura, Licenças e Ferramentas: *R$ 3.800,00*
  (Hospedagem e servidor web, Banco de Dados em nuvem, Domínio e Configuração, Equipamentos e Infraestrutura de Desenvolvimento, Armazenamento e Serviços auxiliares)
  .
- Reserva Estratégica de Contingência: *R$ 2.900,00*
  (Cobrir imprevistos como aumento no consumo da API, necessidade de infraestrutura adicional e retrabalho no desenvolvimento)

- Orçamento Total Consolidado: **R$ 30.700,00**

7. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

• Premissas Cruciais:

- *Disponibilidade da API Highlightly*
- *Acesso a dados reais da Série A*
- *Continuidade de acesso ao banco de dados*
- *Disponibilidade dos integrantes*

• Restrições Impostas:

- *Utilização de Python*
- *Projeto relacionado à análise de dados*
- *Limites de requisições do plano gratuito da API*
- *O projeto deve conter documentação no GitHub*

8. RISCOS INICIAIS IDENTIFICADOS

- *Limitações relacionadas à cobertura do plano gratuito da API Highlightly*
- *Escopo descontrolado ao tentar trabalhar com diversos Campeonatos.*
- *Indisponibilidade dos integrantes*

9. AUTORIDADE DO GERENTE DE PROJETO

O gerente do projeto será responsável pelo planejamento, acompanhamento do cronograma, distribuição e coordenação das atividades, integração das entregas e comunicação com os integrantes da equipe e o professor responsável. Decisões que envolvam alterações significativas no escopo, nos prazos ou nos recursos deverão ser discutidas com a equipe e, quando necessário, submetidas à aprovação do professor responsável.

10. APROVAÇÕES DO PROJETO

_____

[William Barbosa]
Patrocinador Principal do Projeto
Data: ____/____/_____

_____

[Matheus Condino Mannarino]

Gerente do Projeto Responsável
Data: ____/____/_____